

広小路会議 CORQ 敷設スケジュール (案)

平成 27 年 9 月 7 日

期日	内容	備考
8 月上旬	CORQ 発注 (岡山鋳物センター)	
9 月上旬	CORQ 契約 (広小路、岡山鋳物センター)	
9 月 7 日 (月)	広小路会議打合せ	
9 月中旬	寄付募集	チラシ作成、領収書
9 月 15 日 (火)	CORQ 敷設工事発注	業者選定
10 月 1 日 (木) ~ 10 月 13 日 (火)	コンクリート撤去、路盤整備等	
10 月 13 日 (火)	CORQ 納品	
10 月 13 日 (火) ~ 10 月 23 日 (金)	CORQ 敷設	
10 月 日 ~	完成イベント準備	
10 月 25 日 (日)	広小路 CORQ 完成イベント 花壇整備	広小路会議